


Entreprise Exemple — données fictives

Compte rendu de visite de chantier

Documentation photographique

Prises de vue depuis le sol



CHANTIER

Maison individuelle — projet fictif

MAÎTRE D'OUVRAGE

Camille Martin — cliente fictive

RÉFÉRENCE

EXEMPLE-2026-CHT

ADRESSE

1 rue de l'Exemple, 00000 Ville-Exemple (adresse fictive)

DATE

15 octobre 2026

INTERVENANT

Camille Exemple

TABLE DES MATIÈRES

01	Synthèse et avancement	3
02	Informations générales	3
03	Conditions et limites de la visite	4
04	Vues d'ensemble	5
05	Constats par zone	5

01

SYNTHÈSE ET AVANCEMENT

Avancement global estimé	35 %
Conformité au plan	Avancement observé cohérent avec le planning transmis par l'entreprise (fictif).
Prochaine visite préconisée	12 novembre 2026

Avancement estimé visuellement lors de la visite ; il ne constitue pas à lui seul un état d'avancement contractuel pour le règlement des situations.

OBSERVATIONS ET POINTS À TRAITER

Palettes de parpaings non bâchées.

CONCLUSION

Murs du rez-de-chaussée montés à la date de la visite ; bâcher les matériaux stockés avant la prochaine visite.

02

INFORMATIONS GÉNÉRALES

CHANTIER

Nom du chantier	Maison individuelle — projet fictif
Référence du compte rendu	EXEMPLE-2026-CHT
Adresse du chantier	1 rue de l'Exemple, 00000 Ville-Exemple (adresse fictive)
Date de la visite	15 octobre 2026

OBJET DE LA VISITE

Suivi mensuel de l'avancement du gros œuvre

INTERVENANTS

Maître d'ouvrage	Camille Martin — cliente fictive
Entreprise principale	Entreprise de gros œuvre (fictive)

INTERVENANT

Nom de l'intervenant	Camille Exemple
----------------------	-----------------

03

CONDITIONS ET LIMITES DE LA VISITE

MÉTÉO

Température	15 °C
Temps	Nuageux

MÉTHODE ET LIMITES

Moyens d'inspection	Depuis le sol
Méthode	Visite du 15 octobre 2026 et examen visuel des parties accessibles du chantier, prises de vue depuis le sol.

- Contraintes de la visite : Prises de vue réalisées depuis le sol, aux quatre angles de l'emprise du chantier.
- Les constats portent sur l'état visible le jour de la visite ; les ouvrages cachés, enterrés ou recouverts n'ont pas été examinés.
- Aucune référence de plan n'est indiquée : le compte rendu ne se prononce pas sur la conformité aux plans.

CE QUE CE RAPPORT N'EST PAS

Ce compte rendu n'est ni une mission de contrôle technique, ni une mission de coordination SPS, ni une réception des travaux. Il n'établit pas la cause des désordres observés et ne vaut pas, à lui seul, validation d'une situation de travaux.

04

VUES D'ENSEMBLE




Photo 01 — Vue prise depuis le nord

Illustration schématique de la mission d'exemple — pas une photographie de chantier.

05

CONSTATS PAR ZONE

Photographies des zones visitées et constats de l'intervenant.

GROS ŒUVRE — REZ-DE-CHAUSSÉE

Murs du rez-de-chaussée montés jusqu'aux linteaux ; coffrage du plancher haut en cours.

GROS ŒUVRE — REZ-DE-CHAUSSÉE




Photo 02 — Gros œuvre — rez-de-chaussée

Illustration schématique de la mission d'exemple — pas une photographie de chantier.

ABORDS ET STOCKAGE

Palettes de parpaings stockées sans bâche le long de la clôture Est.

Compte rendu de visite de chantier

Entreprise Exemple — données fictives

RÉFÉRENCE

EXEMPLE-2026-CHT

Engagement de validation — Le présent compte rendu consigne les constats faits lors de la visite du 15 octobre 2026 sur les parties accessibles du chantier. Sa portée et ses limites sont précisées à la rubrique « Méthode et limites ».

SIGNATURE DE L'INTERVENANT

Camille Exemple

Conducteur de travaux

Signature

VISA DE L'ENTREPRISE

Entreprise Exemple — données fictives

Tampon, cachet ou signature